

PROSJEKTPLAN

FENNEFOSS KULTUROMRÅDE

Evje og Hornnes kommune

10.02.2025



1. MÅL OG RAMMER

1.1 Bakgrunn

Kommuneplanens samfunnsdel har en overordnet målsetting om å skape et bærekraftig og livskraftig samfunn. Evje og Hornnes skal være et regionsenter hvor det skal være attraktivt å bo, arbeide og besøke. Vi ønsker å være med på å skape et mangfold i samfunnet, økt bolyst i regionen, tilby gode opplevelser og møteplasser samt tilby et mangfold av aktiviteter. Etablering av sentrumsnære turstier og møteplasser har vist seg å være positivt for folkehelsen og det skaper bolyst. Kultursti fra Evje sentrum til Hornnes på både øst- og vestsiden av Otra har vært snakket om i flere år, og i 2021/22 ble det gjennomført et mulighetsstudie, med midler fra Agder fylkeskommune, kalt «Evje kultursti» (se vedlegg). Vi søker nå om midler for å følge opp «Mulighetsstudiet for Evje kultursti», ved å utarbeide en overordnet plan for ett av områdene – Fennefoss kulturområde. Kommunestyret har satt ned en politisk arbeidsgruppe som skal jobbe med dette. Tiltaket vil bidra til å følge opp målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel og regionplan Agder.


1.2 Prosjekt mål

Det er satt følgende mål for dette forprosjektet:

Lage en overordnet plan for Fennefoss kulturområde, med konkrete tiltak og en kostnadskalkyle.

2. PROSJEKT BESKRIVELSE

Figur 1 viser utsnitt fra gjeldende reguleringsplan for området.



Figur 1. Utsnitt av Områderegulering for Verksmoen, planID 201202.

Fennefoss kulturområde ligger mellom elva Otra, og næringsområdene på Verksmoen. Området strekker seg fra den gamle dampskipsbrygga i vest, Verksvegen i sør og til det nye kraftverket i Fennefossen i nord. I gjeldende reguleringsplan er området regulert til offentlig park og grønnstruktur. Det er også regulert inn parkeringsareal ved innkjøringen til området og bryggeanlegg i nærheten av den gamle dampskipsbrygga. Det er ca. 1 km til Evje sentrum.

Deler av området ble opparbeidet som et parkområde i forbindelse med utbyggingen av Fennefoss kraftverk, som stod ferdig i 2023. Bildene i figur 2 viser litt av turstiene i området



Figur 2. Tursti opp til Bøtteslagghaugen på bildet til venstre. Fennefossen og turstien langs parkområdet på bildet til høyre.

Vi ønsker at Fennefoss kulturområde skal opparbeides på en slik måte at det blir attraktivt å bruke både for innbyggere og besøkende. Vi ønsker å ha fokus på den unike kulturhistorien, tilgang til vassdraget og skape gode møteplasser. Deler av området er universelt utformet i dag, men vi ønsker at prosjektet skal utforske mulighetene for at området blir enda bedre tilrettelagt for alle.

Kulturstien vil være et viktig element i å utvikle kommunen som et attraktivt regionsenter og støtter opp om både kommuneplanens og Regionplanens satsingsområder om å skape attraktive tettsteder med gode tilbud. Nærfriluftsliv med gode kvaliteter øker bolyst og er positivt for folkehelsen. Varierte kulturtilbud og god formidling av lokalhistorie styrker lokal identitet og tilhørighet og kan virke forebyggende i mange sammenhenger.

3. ORGANISERING

3.1 Prosjektledelse

Prosjektansvarlig: Siv Therese Kile Lie

Arbeidsgruppe: Planutvalget + representant fra Frp

4. OPPFØLGING OG MILEPÆLER

4.1 Milepæler

Milepæl	Dato	Oppgave/resultat som skal være utført/oppnådd
MP-01	28.02.2025	Levere søknad om tilskuddsmidler
MP-02	01.04.2025	Eventuelt tilsagn om midler fra Fylkeskommunen
MP-03	04.2025	Tilbudskonkurranse
MP-04	05.05.2025	Valg av konsulent
MP-05	31.12.2025	Sluttrapport foreligger

5. GJENNOMFØRING

5.1 Hovedaktiviteter

HA	Tema	Innhold	Ansvar
0	Valg av konsulent	Oppstartsmøte med kommunen og arbeidsgruppe	Prosjektansvarlig
1	Medvirkning	Arbeidsmøte med valg av tiltak	Konsulent
2	Prosjektrapport	Landskapsplan, tiltaksliste og kalkyle	Konsulent

6. ØKONOMI

Budsjett- og finansieringsplan

Budsjett		Finansieringsplan	
Kostnadsart (Hovedposter)	NOK	Kilde	NOK
Leie av konsulent	250.000	Tilskudd fra Agder Fylkeskommune	250.000
SUM	250.000	SUM	250.000

7. EGENINNSATS

Kommunen stiller med minst en fagansvarlig som følger opp prosjektet sammen med konsulent. I tillegg er det en politisk arbeidsgruppe som vil være med på arbeidsmøter.

8. KORT SAMMENDRAG

Prosjektnavn: Fennefoss kulturområde		Tiltak/strateginr. i fylkesplanen:	Saksnr.:
Organisering Oppdragsgiver(søker): Evje og Hornnes kommune		Prosjektleder: Innleid konsulent	
Mål for prosjektet: Lage en overordnet plan for Fennefoss kulturområde, med konkrete tiltak og kostnadskalkyle.			
Kort beskrivelse av prosjektet: Det søkes om midler for å lage en overordnet plan for Fennefoss kulturområde. Området er en del av en sammenhengende kultur-, opplevelsessti langs øst- og vestsiden av Otra mellom Hornnes og Evje sentrum. Dette er et område med høy tetthet av kulturhistoriske lokaliteter. Området er et viktig element i å utvikle kommunen som regionsenter og tettsted. Dette vil kunne ha overføringsverdi til andre kommuner.			
Saksbehandlers vurderinger:			
Kontaktperson: Siv Therese Kile Lie	Telefon og e-post: 481 34 030 Siv.lie@e-h.kommune.no	Funksjon i prosjektet: Fagansvarlig EH kommune	Planlagt sluttdato for prosjektet: 31.12.2025
Prosjektets utviklingsfase: ☐ Idé ☒ Forprosjekt ☐ Etteranalyse ☐ Forstudie ☐ Hovedprosjekt ☐ Annet			
Totale kostnader prosjekt: 250 000 Omsøkt støtte: 250 000			
Støtte tidligere gitt av offentlige virkemidler: Vi har fått støtte til et forstudie/mulighetsstudie tidligere, og dette er en videreføring av de anbefalingene som ble gitt der.			

Godkjent: Evje

Dato: 07.02.2025

Prosjektansvarlig:  _____

Siv Therese Kile Lie